

PLANNING DU SPRINT 8 (LIVRAISON FINALE & CLÔTURE DU PROJET)

Recette Globale UAT, Moteur d'Exports de Données, Sécurité Audit & Déploiement Final

1. Informations Générales du Sprint 8

Projet & Application	Park Auto MEF — Système Intégré de Gestion du Parc Automobile
Sprint & Périmètre	Sprint 8 — Finalisation, Recette Globale (UAT), Exports de Données & Livraison
Période d'Exécution	31/08/2026 au 04/09/2026 (5 jours ouvrés)
Conformité CdC MEF	Sections 24 (Exports & Reporting), 25 (Sécurité & Audit), 26 (Recette & Déploiement)
Statut d'Avancement	Sprints 1 à 7 réalisés avec succès (100% des règles de gestion métier implémentées)
Objectif Principal	Recette fonctionnelle globale, stabilisation des exports massifs (Excel, PDF, CSV), correction des anomalies et packaging de production.

2. Contenu Détaillé du Sprint 8

2.1. Backlog Fonctionnel & Technique

- Recette UAT de Bout en Bout** : Validation intégrale des flux transversaux (Véhicule → Mission → Carburant → Maintenance → Sinistre → Budget RG01 → TCO RG02 → Clôture RG04).
- Moteur d'Exports Multi-Formats** : Exports Excel POI multi-onglets avec formules comptables, PDF exécutifs scellés OpenPDF et extractions CSV pour le SID ministériel.
- Corrections de Bugs & UX** : Résolution de tous les retours d'anomalies, polissage graphique responsive React/Vite et temps de réponse sous 200 ms.
- Sécurité & Audit Trail** : Journalisation immuable dans AuditLog, conformité directives DGSSI, sécurisation des endpoints REST et tokens JWT.
- Packaging & Déploiement** : Images Docker multi-stage, orchestration Docker-Compose (Backend, Frontend, PostgreSQL, Nginx) et documentation complète.

2.2. Règles de Gestion Métier du Sprint 8

Règle	Intitulé Métier	Description & Comportement Système
RG01	Intégrité & Audit Trail	Toute opération métier sensible génère un AuditLog horodaté et inaltérable avec IP et identité de l'opérateur.
RG02	Conformité des Exports	Les fichiers générés (.xlsx, .pdf, .csv) sont scellés et conformes à la charte institutionnelle du MEF.
RG03	Zéro Défaut Bloquant	Aucune anomalie de sévérité bloquante ou majeure ne subsiste à l'issue de la recette fonctionnelle UAT.
RG04	Performance & Débit	Temps de réponse strictement inférieurs à 300 ms sur l'ensemble des calculs analytiques et KPIs.
RG05	PV de Recette Finale	Clôture définitive du projet conditionnée par la signature du Procès-Verbal de Recette officiel du MEF.

3. Calendrier Jour par Jour (31/08 – 04/09/2026)

Jour & Date	Phase & Activités Clés	Résultats & Livrables Attendus
Lundi 31/08	Recette Fonctionnelle UAT	Exécution des scénarios transversaux sur les 8 modules métier.
Mardi 01/09	Moteur d'Exports de Données	Validation des classeurs Excel POI, PDF OpenPDF et CSV.
Mercredi 02/09	Corrections & Polissage UX	Résolution des anomalies et perfectionnement du frontend React.
Jeudi 03/09	Sécurité, Audit & Hardening	Audits RBAC, validation de l'AuditLog et indexation SQL PostgreSQL.
Vendredi 04/09	Packaging & Démonstration Finale	Docker-Compose, documentation et signature du PV de Recette MEF.

4. Livrables Attendus du Sprint 8

- ✓ **[Livrable]** Code Source Final Stabilisé : Backend Spring Boot (tests JUnit 5 100% OK) & Frontend React/Vite sans erreur.
- ✓ **[Livrable]** Moteur d'Exports Validé : Fichiers Excel POI (.xlsx), PDF exécutifs scellés (.pdf) et extractions CSV conformes.
- ✓ **[Livrable]** Cahier de Recette UAT & Rapport de Tests : Document consignnant les résultats de recette avec zéro bogue bloquant.

- ✓ **[Livable]** Package Docker de Déploiement : Dockerfile multi-stage, docker-compose.yml complet et scripts d'initialisation BDD.
- ✓ **[Livable]** Documentation & Guide Utilisateur : Manuel d'exploitation technique et guide utilisateur illustré du MEF.
- ✓ **[Livable]** Démonstration & Validation Finale : Vendredi 4 septembre 2026 à 11h00 au MEF avec signature du PV de Recette.